

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
311	14.05.2025

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Головин Э.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Каменная, д.92, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 311 от 14.04.2025

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
4	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	1	13 500	13 500
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Лента Металлическая F20.7	м	1	61,54	61,54
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	36,17	36,17
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	173,55	347,1
Итого затрат по материалам:					14 100,47
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 205,70
Всего по акту:					16 306,17

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович