

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
390	26.06.2025

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Балух И.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Веселова, д.8, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Ишдавлетовой И.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.2-я Заречная, д.22, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 390 от 26.05.2025

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	2	13 500	27 000
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	77,83	311,32
3	Лента Металлическая F20.7	м	2	61,54	123,08
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	2	12,46	24,92
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25P	шт	2	173,55	347,1
Итог затрат по материалам:					27 806,42
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 545,70
Всего по акту:					30 352,12

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: _____ Султанов Денис Рашитович