

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПТО СЭС

« » 20 г.
И.И.Гарифуллин

АКТ № 2 от 29.04.2025г.
приемки выполненных работ

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

ПО "СЭС"

Амзинский Сетевой Участок

АИИСКУЭ с.Амзя

БП-005560

п.Амзя КТП- 15 ф.Молодёжная д.13

Р_1231_С_1 Установка приборов учёта по зоне "СЭС" (1 прибора)

дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости, ведомости объёмов работ	Шкаф учёта КДЕ1	шт	1		акт на списание № 3 от 29.04.2025г.
2.		автомат выкл. 2Р32 А	шт	1		наряд-допуск №90 от 09.04.25г.
3.		лента	метр	2		дефектная ведомость
4.		хомут стяжной	шт	6		ведомость объёмов работ
5.		скрепа бугель Б20	шт	2		
6.		пломба роторная	шт	2		
7.		зажим ответвит. СТ70	шт	2		
8.		кабель ВВГ 2*6	метр	0,3		
9.		Меркурий эл счётчик 150 2-02	шт	1		
10.		провод СИП-4 4*16	метр	8		
11.		пила 16*16	шт	2		
		Итого материалы	руб.	14086,55		
		трудоуслуги				
		Зарплата	руб.			
		ЕОИ	руб.			
	Итого		руб.	14095,95		

Работу сдап, ответственный за проведение работ:

Работу принял, объём выполненных работ подтверждаю:

Объём выполненных работ проверил:

Мастер участка

Фидиплов С.В.

ведущий инженер ПТО по "СЭС" Фазлулдинов А.А.

Начальник ПТО по "СЭС" Мусин С.Р.