

Приложение № 5а
к приказу ГУП "РЭС" РБ
от 20 июля 2022 г. №169

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

И.И. Гарифуллин

АКТ № 72 от 30.04.2025
приемки выполненных работ

ПО СЭС АО "Региональные Электрические Сети"

УВЛ

ВЛ-0,4кВ ф. Чкалова с КТП-1208

№ 00-002214

Реконструкция

инвест. программа Р 1221 С1

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д/№, дата
1.	Выполненные работы по инвест. программе	Анкерный зажим РА 1500 Rpi	шт.	6.00		
		Герметический колпачек CE 25-1	шт.	10.00		
		Гильза MJPB 16-16	шт.	26.00		
		Зажим анкерный РА 25S	шт.	32.00		
		Зажим врем.заземления TTD 2-CC	шт.	4.00		
		Зажим ответвительный СТ 25-150	шт.	4.00		
		Зажим ответвительный СТ 70 P	шт.	104.00		
		Зажим ответвительный СТ25P (05	шт.	14.00		
		Комплект промежуточной подвеск	шт.	11.00		
		Кронштейн анкерный СА 2000.02	шт.	6.00		
		Кронштейн анкерный СА 25 (РА69	шт.	30.00		
1.		Кронштейн анкерный САР 25 ВК	шт.	6.00		
		Лента металлическая F207 NILED	м.	50.00		

	Лента монтажная С-20 20*50	м.	18.00		
	Провод СИП-2 3*50+1*54,5+1*16	м.	440.00		
	Провод СИП-4 2*16 0,6/1	м.	24.00		
	Провод СИП-4 2*16 0,6/1 МКЗ	м.	250.00		
	Провод СИП-4 4*16	м.	48.00		
	Провод СИП-4 4*16	км.	0.12		
	Скреп для ленты НС-20-Т	шт.	68.00		
	Стойка опор СВ 95-3с	шт.	15.00		
	Стяжной хомут Е260	шт.	100.00		
	Уголок 50*5 Ст3сп	кг.	22.76		
	Узел крепления У-1	шт.	2.00		
	Хомут стяжной 260мм	шт.	54.00		
	Итого материалы		371 506.21		
	трудоуслуги				
	Зарплата	руб.			
	ЕШ	руб.			
	Итого	руб.	496802,06		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
 Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
 Объем выполненных работ проверил:

Описан и 220.42.22.12.111 оков

Мастер участка
 Ведущий инженер ПТО
 Начальник ПТО

Рябов А.П.
 Фазлулудинов А.А.
 Мусин С.Р.