

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

Утверждаю
Директор
А. Г. Штырляев
2025г.

Номер документа: 256
Дата документа: 28.04.2025

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Игумновой Р.Д., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, пер.Локоцкого, д.7/1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 256 от 28.03.2025

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Лента крепленияС201 20*50	шт	1	75,1	75,1
4	Бугель	шт	1	33,34	33,34
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	173,55	347,1
Итого затрат по материалам:					18 367,91
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 090,38
Всего по акту:					20 458,29

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович