


ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
258	28.04.2025

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Шайхутдиновой С.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Биатлонная, д.42, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Лисовской Н.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Биатлонная, д.66, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 258 от 28.03.2025

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Счетчик Энергомера CE208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 SPDS	шт	1	13 500	13 500
3	Провод СИП-4 2x16	м	4	77,83	311,32
4	Лента крепленияС201 20*50	шт	2	75,1	150,2
5	Бугель	шт	2	33,34	66,68
6	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	173,55	347,1
Итог затрат по материалам:					32 132,01
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 065,61
Всего по акту:					35 197,62

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович