

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
И.И. Гарифуллин

АКТ № 11.25.н.ип.5 от 20.11.2025 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

АО 'Региональные электрические сети' РБ
ОГУ'О ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
АИЙСКУ'О Нефтекамск
БП-005559
г. Нефтекамск, СТК «Геофизик» ул. 1 уч. 75
модернизация
по инвестиционной программе Р_1231_C_1

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Автомат.выкл. 3Р 25А	штука			акт на списание материалов № 11.25.н.ип.5 от 20.11.2025 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-0000991 от 23.07.2024	//	1,000		
		Зажим ответвительный СТ 70 Р	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001366 от 30.09.2025	//	4,000		
		Корпус защитный КДЕ-3 с динрейкой	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-0000991 от 23.07.2024	//	1,000		
		Лента металлическая F207 NILED	метр			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000260 от 12.03.2025	//	2,000		
		Ртутный 234 АРТМХ2-02 DPOBR.R эл/счетчик № 51673656	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001447 от 16.10.2025	//	1,000		
		Скрепка для ленты НС-20-Т	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001462 от 17.10.2025	//	2,000		
	Итого	Итого		18883,23		
		собственные механизмы	м/час			
		трудозаплаты	ч/час			

19864,85