

Инвестор

Акционерное Общество "Региональные Электрические Сети"

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное "Предприятие "220 Вольт"

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Реконструкция ТП-01767, реконструкция ТП-01765, замена существующих речек в ТП- 01767, ТП-01765 на КСО-366 и КСО-383 для нужд АО «Региональные электрические сети»

Объект

Р_1211_Ц_2 Реконструкция ТП-01767 "Здание, кадастровый номер 02.47.020207.304" (Инов. №00-006284)

(наименование, адрес)

(наименование)

Форма по ОК/УД

по ОКТО

0322005

по ОКТО

03218708

по ОКТО

55521298

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда № 3809/А-09/25 от 01 декабря 2025 г

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

1-1

26.12.2025

01.12.2025

26.12.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №1 , Алексеевка Реконструкция РУ 10 кВ в ТП-01767

Основание:

Сметная стоимость

монтажных работ

прочих

оборудования

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

1 446,02 тыс.руб.

334,6 тыс.руб.

106,07 тыс.руб.

643,75 тыс.руб.

138,85 тыс.руб.

285,71 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/п/Мех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1. ЭМР													
1	ГЭСНм08-03-571.01	Демонтаж. Цит. собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения	м		5,2	25 081,45	40 287,78	25 996,94	10 794,23	2 976,67	519,94	19,6 61,15	1,99 6,21
		571/пр. 2022, п.84, т.3, стр.2, стб.3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗГ=0,6; ЗМ=0,6 к расх.; ЗГМ=0,6; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6											
2	ГЭСНм08-03-571.01	Цит. собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм. открытого исполнения	м		5,2	25 081,45	136 251,18	43 328,23	17 990,37	4 961,11	69 971,47	19,6 101,92	1,99 10,35
3	цена поставщика	КСО-366 №5, №6 (вод)	компл		2	97 250,00	194 500,00					0	0
4	цена поставщика	КСО-366 №3, №4 (тр.)	компл		2	109 916,67	219 833,34					0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	цена поставщика	КСО-393 №1, №2 (секц.)	компл		2	83 666,67	167 333,34					0	0
6	цена поставщика	ШМ	компл		1	62 083,33	62 083,33					0	0
7	ГЭСН08-01-070-01	Шина сборная - три полюса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2	100 м		0,166	71 534,15	12 651,11	9 788,31	469,22	1 296,06	1 097,52	152	19,8
8	цена поставщика	Шины алюминиевые АД 60*6	м		15,6	939,50	14 656,20				14 656,20	23,71	3,09
Итого по разделу 1 ЭМР													
Раздел 2. ПНР													
9	ГЭСН01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт		6	175,47	1 052,83	1 052,83				0,32	0
10	ГЭСН01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание		6	3 574,75	21 448,48	21 448,48				7,29	0
11	ГЭСН01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0,36	7 106,61	2 558,38	2 558,38				43,74	0
12	ГЭСН01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ	шт		6	4 242,01	25 452,02	25 452,02				4,67	0
Итого по разделу 2 ПНР													
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							254 357,98						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							129 625,19						
Эксплуатация машин							29 253,82						
Оплата труда машинистов (Отм)							9 233,84						
Материалы							86 245,13						
Монтажные работы							334 600,30						
в том числе:													
оплата труда							79 113,48						
эксплуатация машин и механизмов							29 253,82						
оплата труда машинистов (Отм)							9 233,84						
материалы							86 245,13						
накладные расходы							85 696,90						
сметная прибыль							45 057,13						
Оборудование							643 750,01						
Инженерное оборудование							643 750,01						
Прочие затраты							106 074,59						
Пусконаладочные работы							106 074,59						
в том числе:													
оплата труда							50 511,71						
накладные расходы							37 378,66						
сметная прибыль							18 184,22						
Итого							1 084 424,90						
Итого ФОТ (справочно)							138 859,03						
Итого накладных расходов (справочно)							123 075,56						
Итого сметная прибыль (справочно)							63 241,35						
Производство работ в зимнее время 5,76%							19 272,98						
Итого							353 873,28						
Итого с оборудованием и прочими затратами							1 103 697,88						
Непредвиденные затраты 3%							33 110,94						

Код
0322005
03218708
55521298

Инвестор

Акционерное Общество "Региональные Электрические Сети"

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "220 Вольт"

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Реконструкция ТП-01767, реконструкция ТП-01766, замена существующих ячеек в ТП- 01767, ТП-01766 на КСО-366 и КСО-383 для нужд АО «Региональные

Реконструкция

Объект

Р_1211_Ц.3 Реконструкция ТП-01766 "Нежилое здание, кадастровый номер 02:47:020206:496" (Ина. №00-005283)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	Дата	Отчетный период
номер	с	по
Дата	01.12.2025	26.12.2025
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	с	по
2-1	26.12.2025	01.12.2025	26.12.2025

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Смета №2 . Алексеевка Реконструкция РУ 10 кВ в ТП-01766

Основание:

Сметная стоимость	1891,649 тыс.руб.
монтажных работ	472,301 тыс.руб.
прочих	106,075 тыс.руб.
оборудования	838,25 тыс.руб.
Средства на оплату труда	176,217 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	362,58 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на единицу измерения	общая	Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ЭМР													
1	ГЭСНм08-03-571	Демонтаж: Шит. собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения	м		7,34	25 081,45	56 867,73	36 695,68	15 236,47	4 201,67	733,91	19,6	1,99
	01	571лр_2022_л_84_м_3_стр_2_стб_3 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗТМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6										86,32	8,76
2	ГЭСНм08-03-571	Шит. собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения	м		7,34	25 081,45	192 323,80	61 159,46	25 394,11	7 002,80	98 767,43	19,6	1,99
	01											143,86	14,61
3	цена поставщика	КСО-366 №5, №6, №7, №8 (лин.)	компл		4	97 250,00	389 000,00					0	0
О	цена поставщика	КСО-366 №3, №4 (тр.)	компл		2	109 916,67	219 833,34					0	0
О	поставщика											0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	цена поставщика	КСО-393 №1, №2 (секц.)	компл		2	83 666,67	167 333,34					0	0
6	цена поставщика	ШМ	компл		1	62 083,33	62 083,33					0	0
7	ГЭСНп08-01-0701	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2	100 м		0,2202	71 534,15	17 857,57	13 816,58	662,32	1 829,43	1 548,24	152	19,8
8	цена поставщика	Шины алюминиевые АД 60*6	м		22,02	939,50	20 687,79				20 687,79	33,47	4,36
Итого по разделу 1 ЭМР													263,6528
Раздел 2. ПНР													
9	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линии) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприемникам	шт		6	175,47	1 052,83	1 052,83				0,32	0
10	ГЭСНп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	испытание		6	3 574,75	21 448,48	21 448,48				7,29	0
11	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0,36	7 106,61	2 558,38	2 558,38				43,74	0
12	ГЭСНп01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ	шт		6	4 242,01	25 452,02	25 452,02				12,96	0
Итого по разделу 2 ПНР													8,1
Итого по акту:													48,6
Итого прямые затраты (справочно)													98,9256
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Оплата труда машинистов (Отм)													
Материалы													
Монтажные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
оплата труда машинистов (Отм)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Оборудование													
Инженерное оборудование													
Прочие затраты													
Пусконаладочные работы													
в том числе:													
оплата труда													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Итого													
Итого ФОТ (справочно)													
Итого накладные расходы (справочно)													
Итого сметная прибыль (справочно)													
Производство работ в зимнее время 5,76%													
Итого													
Итого с оборудованием и прочими затратами													
Непредвиденные затраты 3%													



Заказчик(Генподрядчик): Акционерное Общество "Региональные Электрические Сети"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное
Предприятие "220 Вольт"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Р_1211_Ц_3 Реконструкция ТП-01766 "Нежилое здание, кадастровый номер
02:47:020206:496" (Инв. №00-005283)
наименование, адрес

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

0322001

03218708

по ОКПО

55521298

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер и дата

Договор подряда № 380р/А-09/25 от
01 декабря 2025 г

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2-1	26.12.2025	01.12.2025	26.12.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Р_1211_Ц_3 Реконструкция ТП-01766 "Нежилое здание, кадастровый номер 02:47:020206:496" (Инв. №00-005283)	1	1 576 373,99	1 576 373,99	1 576 373,99

Итого 1 576 373,99

Сумма НДС 315 274,80

Всего с учетом НДС 1 891 648,79

Заказчик:

Генеральный директор АО «Региональные электрические сети»

В.В. Мазур

Подрядчик:

Финансовый директор ООО НПП "220 Вольт"

Д.В. Гагарин

Представитель АО «Региональные электрические сети»

Представитель АО «Региональные электрические сети»



Заказчик(Генподрядчик): Акционерное Общество "Региональные Электрические Сети"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик(Субподрядчик): Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное
Предприятие "220 Вольт"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Р_1211_Ц_2 Реконструкция ТП-01767 "Здание, кадастровый номер 02:47:020207:304"
(Инв. №00-005284)

наименование, адрес

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер и дата

Вид операции

Код

0322001

03218708

55521298

Договор подряда № 380р/А-09/25 от
01 декабря 2025 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1-1	26.12.2025	01.12.2025	26.12.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Р_1211_Ц_2 Реконструкция ТП-01767 "Здание, кадастровый номер 02:47:020207:304" (Инв. №00-005284)	1	1 205 017,35	1 205 017,35	1 205 017,35

Итого:

1 205 017,35

Сумма НДС:

241 003,47

Всего с учетом НДС:

1 446 020,82

Заказчик:

Генеральный директор АО «Региональные электрические сети»

В.В. Мазур

Подрядчик:

Финансовый директор ООО НПП "220 Вольт"

Д.В. Гагарин

Представитель АО «Региональные электрические сети»

Представитель АО «Региональные электрические сети»

СЧЕТ-ФАКТУРА № 2025-НФ07560
ИСПРАВЛЕНИЕ №

ОТ 26.12.2025
ОТ

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "220 Вольт"
Адрес: 452680, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная д. 10
ИНН/КПП продавца: 0264080182/026401001
Грузополучатель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "220 Вольт", 452680, Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная д. 10
К платежно-расчетному документу № _____ **от** _____ **№** 1 №2-1 от 26 декабря 2025 г.
Документ об отгрузке
Адрес: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 5
ИНН/КПП покупателя: 0264084691/026401001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): -

№ п/п	код товара, работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Копи-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистра-ционный номер декларации на товары или регистра-ционный номер партии товара, подлежа-щего прослежи-ваемости	Код	Количес-венная единица измерения товара, используемая в целях осущест-вления прослежи-ваемости	Количество товара, подлежа-щего прослежи-ваемости, в количест-венной единице измерения товара, использо-мой в целях осущест-вления прослежи-ваемости
					код	наимено-вание (нацио-нальное)								цифровой код	краткое наиме-нование			услов-ное обозна-чение	
A	B	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	12a	13
1	115066	1	P_1211_Ц_3 Реконструкция ТП-01766 "Нежилое здание, кадастровый номер 02:47:020206:496" (Изна. №00-005283)	—	—	—	—	—	1 576 373,99	без акциза	20 %	315 274,80	1 891 648,79						
Всего к оплате:									1 576 373,99	X		315 274,80	1 891 648,79						

Руководитель, организации _____ **Гарин Д.В.**
или иное уполномоченное лицо _____ **Приказ №01 от 01.09.2021**
(подпись) (ф.и.о)
Индивидуальный предприниматель _____ **Гарин Д.В.**
или иное уполномоченное лицо _____ **Приказ №01 от 01.09.2021**
(подпись) (ф.и.о)
Индивидуальное предприятие _____ **Гарин Д.В.**
или иное уполномоченное лицо _____ **Приказ №01 от 01.09.2021**
(подпись) (ф.и.о)

Примечание: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
Сведения о государственном реестре индивидуального предпринимателя

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534)

Адрес: 452680, Россия, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.Индустриальная д. 10

Президент и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "220 Вольт", 452680, Россия, Республика Башкортостан, г.Нефтегайск, ул.Индустриальная д.10

Генеральный директор и его адрес: АО "Генеральные электромеханические сети", 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтегайск, ул. Высоковольтная, 5

№1/11 №1-1 от 26 декабря 2025 г.

Покупатель: АО "Региональные электрические сети"


Адрес: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 5

ИНН/КПП покупателя: 0264084691/026401001

Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо


(подпись)

Гаргин Д.В.,
Приказ №01 от 01.09.2022

(ф.и.о.)

Гарин Д.В.
Приказ №01

Главный бухгалтер

Гарин Д.В.
Приказ №01 от 01.09.2017

Гегарин Д.В.
Приказ №01

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Примечание: Первый экземпляр -покупателю, второй экземпляр -продавцу