

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
709	16.10.2025

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Селивёрстова В.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Речная, д.24, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 709 от 16.09.2025

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE308 C36.746.OR1.QYDUVFZ BLR01 SPDS	шт	1	16 916,67	16 916,67
2	Лента Металлическая F20.7	м	1	60,03	60,03
3	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	18,27	18,27
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	159,13	636,52
Итог затрат по материалам:					17 631,49
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 878,49
Всего по акту:					21 509,98

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович