

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Лисовской А.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Чкалова, д.141, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 748 от 30.09.2025

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Замена ввода	м	25		
6	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
7	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
8	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	20 297,5	20 297,5
2	Провод СИП-4 2х16	м	27	52,22	1 409,94
3	Лента Металлическая F20.7	м	1	60,03	60,03
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	18,27	18,27
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25P	шт	2	173,55	347,1
6	Зажим анкерный РА 25S	шт	2	51,3	102,6
Итого затрат по материалам:					22 235,44
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 675,56
Всего по акту:					23 911,00

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович