

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)



ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Октябрьский"  
(наименование объекта)

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Симонова Ю.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Огнеупорная, д.34, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.


Основание проведения работ: дефектная ведомость № 835 от 27.10.2025

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

| № п/п                                     | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ |       |
|---|-------------------------------------|----------|--------|--|-------|
|   |                                     |          |        | единицы                                  | общая |
| 1   | Установка SPLIT- счетчика на опору  | шт       | 1      |  |       |
| 2   | Крепление SPLIT- счетчика лентой    | м        | 1      |  |       |
| 3   | Обжим ленты при помощи скрепы       | шт       | 1      |  |       |
| 4   | Настройка системы АСКУЭ             | шт       | 1      |  |       |
| <b>Итог затрат по наименованию работ:</b> |                                     |          |        |  |       |

| № п/п                                | Наименование материалов                | Ед. изм. | Кол-во | Цена     | Сумма            |
|--------------------------------------|--|----------|--------|----------|------------------|
| 1                                    | Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04 | шт       | 1      | 20 297,5 | 20 297,5         |
| 2                                    | Лента Металлическая F20.7              | м        | 1      | 60,03    | 60,03            |
| 3                                    | Скрепа для ленты НС-20-L               | шт       | 1      | 18,27    | 18,27            |
| <b>Итог затрат по материалам:</b>    |  |          |        |          | <b>20 375,80</b> |
| <b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b> |  |          |        |          | <b>2 777,10</b>  |
| <b>Всего по акту:</b>                |  |          |        |          | <b>23 152,90</b> |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович